

Haze

24 дек. 2021 г.

NightCall Inc

<http://>

Управляющий проектом

Нуридинов Шахзод Парвизи

Сроки проекта

22 нояб. 2021 г. - 9 янв. 2022 г.

Выполнено

37%

Задачи

7

Исполнители

4

Ритм-игра

Задачи

| Название | Дата начала | Дата окончания | Материальные ресурсы |
|--|-------------|----------------|----------------------|
| Составление плана проекта | 22.11.2021 | 28.11.2021 | Сервер |
| Опубликовать конфигурацию проекта | 29.11.2021 | 29.11.2021 | |
| Регистрация системы управления проектами | 02.12.2021 | 30.11.2021 | |
| Зарегистрировать пользователей | 02.12.2021 | 02.12.2021 | |
| Установить необходимые программы | 04.12.2021 | 30.12.2021 | ПО |
| Техническая поддержка | 04.12.2021 | 30.12.2021 | |
| Развертывание | 30.12.2021 | 08.01.2022 | |

Исполнители

| Имя | Стандартная роль |
|--------------------------|-------------------------|
| Кучеров Иван Николаевич | Системный администратор |
| Журенков Олег Викторович | не определено |
| Нуридинов Шахзод Парвизи | управляющий проектом |
| Лизнева Дарья Сергеевна | Тестировщик |

Занятость ресурсов

